KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 08.14.8 /SPMK/PPK/D.IV-5/VIII/2023
Tanggal 14 Agustus 2023

Paket Pekerjaan :
Pengadaan Perbaikan Lapangan Tenis Komplek PPLP Sorowajan Daerah Istemewa Yogyakarta Tahun 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [redacted]

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Prasarana dan Sarana Olahraga

Alamat Jl. Gerbang Pemuda No,3 Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08.14.7/SPK/PPK/D.IV-5/VIII/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : [redacted]

Alamat : [redacted]

Diretur : [redacted]

selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Pekerjaan : Terlampir
2. Tanggal Pekerjaan Selesai : 10 November 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 89 (Delapan Puluh Sembilan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 November 2023
5. Alamat Pekerjaan : Sorowajan BAru No.1 Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul DIY
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Jakarta, 14 Agustus 2023

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Prasarana dan Sarana Olahraga,

[redacted]

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan Atas Nama

[redacted]

[redacted]
Direktur