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RINGKASAN KONTRAK
Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi ACP Pada Gedung Grha Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

1. | Nomor dan Tanggal DIPA 092.01.1.418135/2022 tanggal 17_Nopember 2021
2. | Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/AKUN 092.01.WA.3806.EBB.971.052.A.5633121
3. | Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian 169.1/SPK/PPK/SET.BIII-4/1X/2022, tanggal 08 September 2022
4. | Nama Perusahaan
5. | Nomor NPWP .
7. | Rekening Perusahaan
[_______I
8. | Nilai Tagihan Sesuai Kontrak Rp. 7.599.516.000,- (Tujuh milyar lima ratus sembilan puluh
sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah)
9. | Nilai Tagihan Sesuai Perincian Untuk Tahap | Rp. 2.279.854.800,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan
juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
10. | Uraian dan Volume Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi ACP Pada Gedung Grha Pemuda dan
Olahraga Tahun 2022
~11. | Cara Pembayaran Bertahap setelah pekerjaan selesai dan diserahterimakan dan
dibayarkan dengan LS melalui KPPN Jakarta lll
Tahap | 30 % (September) sebesar Rp. 2.279.854.800,-
Tahap Il 30 % (Oktober) sebesar Rp. 2.279.854.800,-
Tahap Il 30 % (Nopember) sebesar Rp. 2.279.854.800,-
Tahap IV 10 % (Desember) sebesar Rp. 759.951.600,-
12. | Jangka Wakiu Pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender, dari tanggal 08 September 2022 s.d 16
Desember 2022
13. | Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2022
14. | Jangka Waktu Pemeliharaan 3
15. | Ketentuan Sanksi Apabila penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan maka
Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1 / 000 (satu permil)
setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen)
dari nilai Kontrak.
16. | Nomor dan Tanggal BA Pemeriksaan Pekerjaan 181.1/BAPP/PPK/SET.BIII-4/1X/2022, Tanggal 26 September 2022
| Tahapl
17. | Nomor dan Tanggal BA Serah Terima Pekerjaan 181.3/BAST/PPK/SET.BIII-4/1X/2022, Tanggal 26 September 2022
— | Tahap|
18, Nomr?r dan Tanggal BA Pembayaran Tahap | 182.2/BAP/PPK/SET-BIII-4/1X/2022, Tanggal 27 September 2022

Jakarta, 27 September 2022
An. Kuasa Pengguna Anggaran
jabat Pembuat Komitmen,
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