JADWAL PENGADAAN

Pekerjaan Pekerjaan/Penyiapan Akomodasi dan Konsumsi Paket Fullboard dalam rangka kegiatan Fasilitasi
Pembinaan Olahragawan Nasional Cabang Olahraga Panjat Tebing di Jawa Barat tanggal 1 Mei

. s.d 1 Juli 2024

Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Lokasi Pekerjaan : Jawa Barat

MAK : DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024

PAGU : Rp. 1.051.030.000,-

NO. URAIAN/KEGIATAN HARI TANGGAL
1.|Permohonan Penetapan RUP oleh PPK Rabu 17 April 2024
2.|Penetapan Spesifikasi, HPS dan Konsep SPK ( PPK) Rabu 17 April 2024
3.|Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa ke UKPBJ Kamis 18 April 2024
4 Disposisi UKPBJ Pembentukan Pokja Pemilihan oleh Kepala Jumat 19 April 2024

UKPBJ
5.|Surat Tugas Pokja Pemilihan oleh UKPBJ Senin 22 April 2024
6|Rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang/Jasa Selasa 23 April 2024
7|Surat Pesanan Oleh Pokja Pemilihinan Pengadaan Barang/Jasa Rabu 24 April 2024
8 Penyampalan/Pemasukan Dokumen Penawaran (Lampiran) oleh Kamis 25 April 2024
Penyedia
9|Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Kamis 25 April 2024
Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi (BAEK) . .
10 oleh Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kamis 25 April 2024
Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, Klarifikasi dan . .
" Negoisasi (BAEKN) oleh Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kamis 25 April 2024
1 Berlt.a. Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) oleh Pokja Jumat 26 April 2024
Pemilihan Barang/Jasa
13 Surat Usulan Penerbitan SPPBJ oleh POKJA Pemilihan Jumat 26 April 2024
Barang/Jasa
14|Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK Senin 29 April 2024
15|Penandatanganan SPK + Lampiran Selasa 30 April 2024
16|Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Selasa 30 April 2024
17|BA Pemeriksaan Pekerjaan Senin 01 Juli 2024
18|BA Penyelesaian Pekerjaan Senin 01 Juli 2024
19|BA Serah Terima Pekerjaan Senin 01 Juli 2024
20|BA Pembayaran Selasa 02 Juli 2024
21|ND. PPK ke KPA Rabu 03 Juli 2024
22 |Ringkasan Kontrak 03 Juli 2024

Jangka waktu pelaksanaan

62 hari kalender




